Bedarfs-anmeldung | A | Bedarfs-planung | B | Projekt-entwicklung | C | Planung | D | Gen. Pl | E | Ausführungs-planung | F | Auftrags-vergabe | G | Realisierung | H | Betriebs-übergang | I | Betrieb | J | QG's

Anforderungs-freigabe | Freigabe Bedarfsplanun | Planungs-beschluss | Realisierungs-beschluss | Start AFP | Freigabe | Vergabe | Abnahme / Übergabe | VWN, Realbetrieb | Projekt-bewertung

Projektidee, Terminziel

PPH 1 | PPH 2 | PPH 3 | PPH 4 | PPH 5

Auftrag Bedarfsplanung

RTP 0 | RTP 1 | RTP 2 | RTP 2 | RTP 3 | RTP 3 | RTP 4 — strategische Ebene — PL

STP 0 | STP 1 | STP 2 | STP 2 | STP 3 | STP 3 | STP 4 — taktische Ebene — PS

Auftrag PE

PTP 1 | PTP 2 | PTP 2 | PTP 3 | PTP 3 — operative Ebene — Planer

EP/GP | Strategie EF/GU | V.Pkte | VTP 1 | VTP 1 | VTP 2 — vertragliche Ebene — Planer / öBA

ATP 1 | ATP 2 | ATP 2 | ATP 3 | ATP 3 | ATP 4 | IBN — operative Ebene — Planer öBA / OÜ

Planungsaufträge

KS | KB | Baubeschluss

Nachlauf

Firmenaufträge

Abrechnung

Konfiguration

Abnahme / Übergabe

VE | E | Ei | AFP | LV+Vergabe | Bau | Nach-bearbeitung | Betrieb

Terminsteuerung der Planung Vergaben | Terminstrg. Baustelle | Mängel

techn. Projektabschluss

kaufm. Projektabschluss

Leistungsphasen Planer

1
2 VE
3 E
4 Ei
5 AFP
6+7 LV- NA Bearbeitung
8 öBA / OÜ
9

IBN = Inbetriebnahme

© Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Hans Lechner | verlag.pmtools.eu | 11-FEB-2016