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Analyse, Bewerten, bewerten: fachlicher Nachvollzug von Projektunterlagen zur Feststellung der Zielerrei-
chung / Erfüllung der vertraglichen Leistung der Projektbeteiligten; idR. für Leistungsbereiche die nicht be-
/nachrechenbar sind.  
Überprüfung, überprüfen: stichprobenartige fachlich-rechnerische Prüfung von Projektunterlagen - Stich-
probenanteil idR. 10% 
Prüfung, prüfen: schwerpunktmäßige fachlich-rechnerische Prüfung von Projektunterlagen - Prüfungsanteil 
bis 50% 
Kontrolle: vollständige fachlich-rechnerische Prüfung von Projektunterlagen - Prüfungsanteil bis 100%. 
 

 

Abkürzungen, weitere Begriffsdefinitionen finden Sie im elektronischen Wörterbuch: eWB.pmtools.eu 

Planung, Planer:in gilt als Synonym für alle freiberuflichen Leistungen von Architekt:innen und Ingeni-
eur:innen. 
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Vergütungsmodell Begleitende Kontrolle  [VM.BK] 
Die Ermittlung der Vergütung für eine Begleitende Kontrolle kann im Zusammen-
hang mit den Allgemeinen Regelungen für Planerverträge [AR] nach mehreren 
Modellen verhandelt und vertraglich festgelegt werden. Zentrales Ziel ist dabei: 

 die möglichst konkrete Erfassung der Projektziele zur Abschätzung der künfti-
gen Bearbeitungstiefe und 

 der angemessene Ausgleich der Interessen zwischen Auftraggeber:innen und 
Auftragnehmer:innen. 

BK.3 Leistungsumfang 
(1) Die Gesamtleistung der Begleitenden Kontrolle umfasst als einheitliches Gan-

zes die Grundleistungen der Projektphasen PPHen 1-5. 

(2) Werden ausdrücklich nur Teilleistungen vereinbart, so können die erbrachten 
Teilleistungen mit den (anteiligen) Teilvergütungen nach Maßgabe der Glie-
derung in Projektphasen bewertet werden. 

Für die Begleitende Kontrolle, die eine Leistung eines oder einer Vorplaner:in 
fortsetzen, kann eine angemessene, gesonderte Vergütung zur Einarbeitung 
in die bereits erarbeiteten Ergebnisse angesetzt werden. 

(3) Optionale Leistungen können vertraglich vereinbart und zusätzlich zu den 
Grundleistungen vergütet werden. 

(4) Für ungewöhnlich kurze oder lange Projektdauern, bei Unterbrechungen, For-
cierungen infolge Verzögerungen sind im Anlassfall gesonderte Vereinbarun-
gen zu treffen.  

(5) Leistungen der Planer:innen (darunter werden zB. Projektleitung, Projektsteu-
erung, Generalplanungen, Objektplanung, Innenräume, Freianlagen, Ingeni-
eurplanungen, Tragwerksplanung, Verkehrstechnik, Vermessung, Heizung, 
Lüftung, Sanitär, Akustik, Bauphysik, Nachhaltigkeit, Versorgungs-einrichtun-
gen, elektrische und maschinelle Anlagen usw. verstanden) können nach den 
Leistungs- und Vergütungsmodellen dieser Fachgebiete gesondert ermittelt 
werden. 

(6) Nebenkosten und Umsatzsteuer sind nicht in den Ermittlungsgrundlagen ent-
halten. Die Nebenkosten können unter Anwendung der Allgemeinen Rege-
lungen für Planerverträge [AR] getrennt von der Vergütung angesetzt werden. 

(7) Die Vergütung richtet sich nach der Vereinbarung, die die Vertragsparteien 
zB. auf Basis dieser LM.VM schriftlich treffen. 
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BK.4  Projektphasen Begleitende Kontrolle  
 

PPH 1 Projektvorbereitung 19 % 

 Projektetablierung, strategische Entscheidungen, Projektgrundlagen, Vertragsge-
staltung  

PPH 2 Planung 21 % 
 Vorentwurfs-, Entwurfs- und Einreichplanung  
PPH 3 Ausführungsvorbereitung 22 % 
 Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe und Mitwirken bei der Vergabe  
PPH 4 Ausführung 30 % 
 Projektüberwachung (zB. ÖBA), Dokumentation  
PPH 5 Projektabschluss 8 % 
 Projektbetreuung  
 Summe Begleitende Kontrolle Leistung 100 % 

BK.5 Berechnungswege 

(1) über Referenzkosten (objektivierte Kosten) 
Der Berechnungsweg über Bauwerksreferenzkosten erfolgt hier in den Schritten: 
 Einteilung der Projekte nach Bewertungspunkten, 
 Einvernehmen zwischen AG und AN zu aufwandsadäquatem Abwägen der 

Referenzkosten (objektivierte Kosten), z.B. aus der Dokumentation des BKI1), 
 Ermittlung des Prozentsatzes, infolge der Vergütung, 
 ggf. Anpassung für GU, Umbauten, abweichende Dauern, etc. 

(2) über Bemessungsgrundlage, anrechenbare Kosten 
Der Berechnungsweg über die „Herstellkosten“ erfolgt hier in den Schritten 
 Einteilung der Projekte nach Bewertungspunkten 
 Ermittlung der vorläufigen anrechenbaren Kosten, Feststellen der tatsäch-li-

chen Bemessungsgrundlage (zB. nach ÖN B 1801-1), mit angemessener Ein-
beziehung der Reserven (KGR 9), 

 Ermittlung des Prozentsatzes, infolge der Vergütung, 
 ggf. Anpassung für GU, Umbauten, abweichende Dauern, etc.   

(3) Abschätzen des zeitbezogenen Büro-, Personalaufwandes 
Der künftige Büroaufwand kann in Relation zu den Leistungsbildern und einer 
Bewertung nach BK.6 zB. auf Basis von Personaleinsatzprognosen abgeschätzt 
und dem individuellen Vertrag zugrunde gelegt werden. 
  

 
1)  BKI: Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, www.bki.de 
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BK.6  Bewertungspunkte als Parameter für Leistungen der BK 
Die Bewertungspunkte können nach den Anforderungsprofilen, aufgrund folgen-
der Anforderungsmerkmale in einem Punktesystem ermittelt werden: 

Anforderungsmerkmale Bewertungspunkte 
(A) Komplexität der Projektorganisation ______________________________ 1 – 10 
(B) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten _____________________ 1 – 10 
(C) Risiko bei der Projektrealisierung __________________________________ 1 – 10 
(D) Anforderungen an die Terminvorgaben _____________________________ 1  –  5 
(E) Anforderungen an die Kostenvorgaben _____________________________ 1  –  5 

(1) Bewertungsmatrix für Anforderungsmerkmale 
 

 Anforderung an Begleitende Kontrolle 

Bewertungsmatrix 
Begleitende Kontrolle 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5  
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Punkte 

(A) Vielfalt der Besonderheiten  
      in den Projektinhalten 

      

(B) Komplexität der  
      Projektorganisation 

      

(C) Risiko bei der  
      Projektrealisierung 
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5 

 
Punkte 

(D) Anforderungen an die  
      Terminvorgaben 

      

(E) Anforderungen an die  
      Kostenvorgaben 

      
       

 
ggf. Zusatzpunkte aus BK.6 (5)

 
 

 Summe der Bewertungspunkte [bw] =  

 

(2) Zusammengesetzte Bauwerke 
können anhand der Bewertungsmerkmale anteilsmäßig (in mehreren Rechen-
gängen) ermittelt werden. 

(3) Veränderungen der Bewertung 
Gravierende Abweichungen von den im Vertrag vorläufig ermittelten Bewertungs-
punkten in der Projektabwicklung (15 - 20 %) sollten mit einer Revision der ver-
traglichen Vergütung ausgeglichen werden. 

(4) Besondere Anforderungen 
Für überdurchschnittliche Projekte / Anforderungen können Zusatzpunkte ange-
rechnet werden. 
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(5) Hinweise für die Ermittlung der Bewertungs- und Zusatzpunkte: 
1. Die Bewertungspunkte für (A) „Komplexität der Projektorganisation“ sind ab-

hängig von der Zahl und Diversität der zu beteiligenden Bestellerorganisatio-
nen, der Zahl der Planungs- und Ausführungsbeteiligten, sowie von der Zahl 
der Schnittstellen in Planung und Ausführung. 

2. Die Bewertung der Projektanforderungen (B), (C), (D) und (E) sollte zB. in 
Form eines Protokolls, als Ergebnis des Verhandlungsverfahrens aufgestellt 
werden.  

Sie ist in „kleineren“ Projekten regelmäßig höher anzusetzen, da dort der Be-
ratungsaufwand bis dato stark unterschätzt wurde. 

In großen Projekten ist der stark gestiegene Koordinierungs- und Dokumen-
tationsaufwand zu berücksichtigen. 
- Projekte über 100 Mio € können mit 1-5 Zusatzpunkten bewertet werden, 
- Projekte mit mehr als 20 Nutzer- und Planungsbeteiligten können mit 1-3 

Zusatzpunkten bewertet werden, 
- Projekte mit starker terminlicher Verdichtung zB. in der PPH 3 bzw. in der  

PPH 4 können aufwandsadäquat mit 1-3 Zusatzpunkten bewertet werden, 
- Projekte mit mehr als 50 beteiligten ausführenden Unternehmen können in 

PPH 4 mit 3-5 Zusatzpunkten bewertet werden.  

3. Umbauten und Modernisierungen sowie Instandhaltungen und Instandsetzun-
gen erhöhen die Bewertungspunkte nicht, wenn  
- die mitzuverarbeitende Bausubstanz nach AR.16 (3) bzw. BK 7 (2) einbe-

zogen wurde und 
- der Umbauzuschlag nach BK.11 berechnet wurde. 

4. Änderungen, wiederholte Bearbeitungen oder die zeitliche Trennung von 
Leistungen sind durch die Bewertung der Anforderungsmerkmale nicht er-
fasst. 
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BK.7 Zusammenstellung der Bemessungsgrundlage [BMGL] 
(1) Die Vergütung richtet sich nach den Errichtungskosten lt. Definition der 

ÖNORM B 1801-1 (Kostenbereiche 1 bis 9) des Vorhabens, die sämtliche 
Kosten (ohne USt.) enthalten, die zur Fertigstellung des Werkes vom Investor 
aufzuwenden sind, inklusive der Vergütung aller fachlich Beteiligten und et-
waiger, weiterer beigezogener Konsulenten:innen, abzüglich der Vergütung 
für Begleitende Kontrolle, der Kosten des Grunderwerbes und der Kosten von 
Sonderfinanzierungen.  

(2) Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) im Sinne [AR.15 (7) 
bzw. AR.16 (13)] kann bei den anrechenbaren Kosten (BMGL) zB. auf Basis 
einer Kostenschätzung oder Kostenberechnung angerechnet werden. 

(3) Nachlässe vor Submission werden von der BMGL abgezogen. 

Skonti und andere Finanzierungsvorteile werden für die BMGL nicht abgezo-
gen. 

(4) Die Bemessungsgrundlage richtet sich: 

- für die Projektphasen PPH 1 und PPH 2 nach der Kostenberechnung (zzgl. 
der vom Auftraggeber:in freigegebenen Änderungsevidenzen), solange 
diese nicht vorliegt, nach der Kostenschätzung, 

- für die Projektphasen PPH 3 bis PPH 5 nach der Kostenfeststellung, so-
lange diese nicht vorliegt, nach dem Kostenanschlag. 

BK.8 Grundlagen der Vergütung 
Die Vergütung richtet sich  

1. nach der Fläche / Kubatur oder den anrechenbaren Kosten, zzgl. der mitzu-
verarbeitenden Bausubstanz (mvB) 

2. nach dem Leistungsbild 
3. nach den Projektphasen  
4. nach den Bewertungspunkten 
5. nach dem Formel- oder Tabellenwert 
und bei Umbauten, Modernisierungen etc. zusätzlich 
6. nach dem Umbauzuschlag gemäß PS.11. 
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BK.9 Vergütungsermittlung BK 
(1) Vergütung für Begleitende Kontrolle: 

VBK  =  BMGL x hBK x fPPH [€] = Vergütung BK 
BMGL  =  Bemessungsgrundlage [€] 
bw = Bewertungspunkte 
fbw = Faktor aus Bewertungspunkten = 0,01x bw+ 1,0 
hBK  =  Prozentsatz für die Begleitende Kontrolle [%] 

 fPPH   =  Prozentwert der beauftragten Projektphasen  
  zzgl. Zuschläge für eventuelle Leistungsteilung 

(2) Die Bemessungsgrundlage (BMGL) kann anhand von 
- Referenzkosten (z.B. nach BKI) oder 
- nach „Zusammenstellung der Bemessungsgrundlage“ 
ermittelt werden. 

(3) Ist die Bemessungsgrundlage niedriger als 2.000.000 €, sollte der Ermitt-
lungsweg über „Abschätzen des Büro- / Personalaufwandes“ gewählt werden. 

(4) Prozentsatz [hBK] 

Sobald die Bemessungsgrundlage geschätzt, berechnet oder festgestellt und 
die Bewertungspunkte ermittelt sind, kann der Prozentsatz 
- nach der nachstehenden Formel berechnet werden:  

hBK = -0,370 x In(BMGL) + 7,370 x fbw x (1,05 bis 0,95)  oder 
- aus der tabellarischen Zusammenstellung abgelesen werden, 

wobei mit dem Faktor 1,05 bis 0,95 eine Bandbreite von +/- 5 % ermittelt, 
verhandelt und vertraglich festgelegt werden kann. 

(5) Die Arbeit in den Projektphasen ergibt eine für die bauliche Umsetzung not-
wendige Bearbeitungstiefe (Qualität), wenn die wirtschaftlich-personellen 
Ressourcen nach (4) bereitgestellt werden. 

(6) Ab einer Abweichung von 10 % von diesen Proportionen ist davon auszuge-
hen, dass die Bearbeitungstiefe und die Inhalte der Leistung nicht mehr den 
Grundleistungen entsprechen werden und die Qualitätsziele gefährdet sein 
können. 
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BK.10 Einschaltung eines oder einer Generalplaner:in und / oder Generalunter-
nehmer:in 
(1) Die Einschaltung eines oder einer Generalplaner:in und / oder eines oder ei-

ner Generalunternehmer:in ergibt für die BK keine Veränderung des Auf-
wands. 

BK.11 Umbauten und Modernisierungen, Umbauzuschlag 
(1) Für Umbauten und Modernisierungen kann ein Umbauzuschlag vereinbart 

werden. Der Umbauzuschlag kann unter Berücksichtigung des Schwierig-
keitsgrades der Leistung mit einem Zuschlag von 20 - 30 % in Ansatz genom-
men werden. 

(2) Für Instandsetzungen und Instandhaltungen kann ein Zuschlag von  
20 - 30 % auf die PPH 4 angesetzt werden.  

BK.12 Dauern, Leistungsfristen 
Die Dauer der Bearbeitung des Projektes sollte (gegliedert in Projektphasen) 
schriftlich festgelegt werden. 

Falls keine schriftliche Festlegung erfolgt, gelten die Fristen und Termine der 
Rahmenterminplanung in PPH 1 als vorläufige Festlegung und die Fortschrei-
bung in PPH 2 als Vereinbarung. 

BK.13 Änderungsbearbeitung [AR 19 (2.2), (3), (4)] 
Mit der Entwurfsfreigabe sollte das ausführungsfähige Projekt, soweit konkreti-
siert sein, dass ev. danach noch erforderliche 

 Bedarfsfortschreibungen,  
 Änderungen,  
 Optimierungen oder 
 Umplanungen zur Einhaltung der Kosten, zB. bei überproportionalen Index/ 

Preissteigerungen  

gesondert vergütet werden (Änderungsevidenzen). 

Entfallende Kostenanteile sind bis zur jeweiligen Entscheidung des AG anre-
chenbar.  
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Tertiäre Kontrolle VWN 
(Verwendungsnachweisprüfung VWN) 

1. Prüfung der (aller) Kostendokumente eines Projektes, idR. zum Zweck der 
Nachweisführung ordnungsgemäßer, sparsamer, wirtschaftlicher Verwen-
dung umfasst: 
 Zielvorgaben, Bedarfsplanung, Entscheidungsmanagement 
 Einhaltung der Quality Gates, angemessener Dauern, der Abwicklung 
 Kostenplanung, Budgetfreigaben (genehmigte Kosten), AEVs, Umbuchun-

gen 
 Angebotsvergleiche über alle Bieter:innen 
 Vergabeakte, Nachtragsbegründungen 
 Auftragsleistungsverzeichnisse, Nachträge 
 Abrechnungsdokumentation auf Basis der Auftragsleistungsverzeichnisse 
 Schlussrechnungsmengen im Vergleich zu den beauftragten Mengen 
 Dokumentation Pläne, Schriftverkehr 

2. Die Vergütung für die Verwendungsnachweisprüfung kann ca. 
- 50 - 70 % bei vorhandenem Mengengerüst bzw. 
- 70 - 90 % bei nicht vorhandenem Mengengerüst 
der Vergütung für eine Begleitende Kontrolle betragen. 

3. Mengengerüst 

Entscheidend für den Arbeitsaufwand der Verwendungsnachweisprüfung ist 
die Frage, ob die Projektdokumentation in allen wesentlichen Projektentschei-
dungen (Zustimmung zu Planungsphasen, Zustimmung zu Änderungseviden-
zen etc.), vor allem aber in allen kaufmännischen Teilen wie z.B.: 
- Angebotsvergleiche über alle Bieter:innen 
- Vergabeakte 
- Bietersturzvergleiche 
- Auftragsleistungsverzeichnisse, Nachträge 
- Abrechnungsdokumentation auf Basis der Auftragsleistungsverzeichnisse 
- Schlussrechnungsmengen im Vergleich zu den beauftragten Mengen 
- Änderungsevidenzen etc. 

vollständig auswertbar übergeben werden kann. Die Gesamtheit der vorge-
nannten Datensätze wird als Mengengerüst bezeichnet. 
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Der Hinweis, dass nicht beschreibbare Leistungen nicht nur mit einem Tabellen-
wert korreliert werden können muss deutlich hervorgehoben werden. Eine Band-
breite von ± 5% (0,95 ÷ 1,05 als Faktor) ist in der Verhandlung in Bezug auf die 
projektindividuellen Gegebenheiten vertraglich zu vereinbaren.  

 
 

 

 
 

 

 
 

Bewertungspunkte
bw 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20

2.000.000 2,00 2,12 2,14 2,16 2,18 2,20 2,22 2,24 2,26 2,28 2,30 2,32 2,34 2,36 2,38 2,40
3.000.000 1,85 1,96 1,98 2,00 2,02 2,04 2,06 2,07 2,09 2,11 2,13 2,15 2,17 2,19 2,20 2,22
4.000.000 1,75 1,85 1,87 1,88 1,90 1,92 1,94 1,95 1,97 1,99 2,01 2,02 2,04 2,06 2,08 2,09
5.000.000 1,66 1,76 1,78 1,80 1,81 1,83 1,85 1,86 1,88 1,90 1,91 1,93 1,95 1,96 1,98 2,00
6.000.000 1,60 1,69 1,71 1,72 1,74 1,75 1,77 1,79 1,80 1,82 1,83 1,85 1,87 1,88 1,90 1,91
7.000.000 1,54 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,71 1,72 1,74 1,75 1,77 1,78 1,80 1,82 1,83 1,85
8.000.000 1,49 1,58 1,59 1,61 1,62 1,64 1,65 1,67 1,68 1,70 1,71 1,73 1,74 1,76 1,77 1,79
9.000.000 1,45 1,53 1,55 1,56 1,58 1,59 1,60 1,62 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,71 1,72 1,73

10.000.000 1,41 1,49 1,50 1,52 1,53 1,55 1,56 1,58 1,59 1,60 1,62 1,63 1,65 1,66 1,67 1,69
11.000.000 1,37 1,45 1,47 1,48 1,49 1,51 1,52 1,54 1,55 1,56 1,58 1,59 1,60 1,62 1,63 1,65
12.000.000 1,34 1,42 1,43 1,45 1,46 1,47 1,49 1,50 1,51 1,53 1,54 1,55 1,57 1,58 1,59 1,61
13.000.000 1,31 1,39 1,40 1,41 1,43 1,44 1,45 1,47 1,48 1,49 1,51 1,52 1,53 1,54 1,56 1,57
14.000.000 1,28 1,36 1,37 1,38 1,40 1,41 1,42 1,44 1,45 1,46 1,47 1,49 1,50 1,51 1,53 1,54
15.000.000 1,26 1,33 1,34 1,36 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,43 1,44 1,46 1,47 1,48 1,49 1,51
16.000.000 1,23 1,31 1,32 1,33 1,34 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,44 1,45 1,47 1,48
17.000.000 1,21 1,28 1,29 1,31 1,32 1,33 1,34 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,44 1,45
18.000.000 1,19 1,26 1,27 1,28 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,43
19.000.000 1,17 1,24 1,25 1,26 1,27 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40
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Klasse 1 Klasse 2 Klas

TABELLE 

Bandbreite 

Abkürzungen 
ÄEV Änderungsevidenzen 
AFP Ausführungsplan 
AG Auftraggeber:in 
AIA Auftraggeber-Information - Anforderung 
AN Auftragnehmer:in, ausführende Firma 
AKS               Anlagenkennzeichnungssystem 
AT Auftrag 
ATP Ausführungsterminplan 
AR Allgemeine Regelungen für Planerverträge 
BBP Bebauungsplan 
BAP BIM-Abwicklungsplan 
BGK BIM-Gesamtkoordination 
BFK BIM-Fachkoordination 
BIM Building Information Modelling 
BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern 
BPM Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft 
CDE Common Data environment 
DOK.RL Dokumentations-Richtlinien 
FWP Flächenwidmungsplan 
GU Generalunternehmer:in 
HMN hoch / mittel / niedrig 
KB Kostenberechnung 
KGR Kostengruppe 
KOM Kostenänderungsmeldung 
LGR Leistungsgruppe 
LPH Leistungsphase 

 

LV Leistungsverzeichnis 
MW Mitwirkung 
NH Nachhaltigkeit 
oAT offene Aufträge 
OHB Organisationshandbuch 
oRE offene Rechnungen  
öBA örtliche Bauaufsicht 
PDM Projektdokumentensystem 
PE Projektentwicklung 
PHB Projekthandbuch 
PKMS Projektkommunikationssystem 
PLF Planungsfortschreibung 
PPH Projektphase, Projeksteuerung 
PTP Planungsterminplan 
RE Rechnung 
RFP               Raum-+Funktionsprogramm  
RMB Raumbuch 
RSK Risiko, Risiko-Managementsystem 
RTP Rahmenterminplan 
SUP strategische Umweltprüfung 
TP Terminplan 
ULG Unterleistungsgruppe 
UVE Umweltverträglichkeitserklärung 
vKOM vertieftes Kostenmanagement 
VTP Vertragsterminplan 
zPL zentrale Planer:innen 
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