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Phasen des BPM
Projektvorbereitung ) PPH 1 i
Planung i PPH 2 )
Ausfiihrungsvorbereitung PPH 3
Ausfiihrung y PPH 4 )i
i) PPH5 )

Projektabschluss

Bestellung Projektleiter, Projektsteuerer, Projektentwickler

.....Ki Freigabe Bedarfsplanung
||

PPH LPH Detailablauf der Projektvorbereitung
Bedarfsanmeldung
la Bedarfsplanung
1b Planungsgrundlagen,ggf. Bestandsaufnahme
1c Machbarkeitsstudie
1d Verfahrensvorbereitung Planer, Vergaben
Planerauswahl, Wettbewerb, VHV
PPH LPH Objektplanung / Gebaude + Innenraume
2a 1 Grundlagenanalyse
2b 2 Vorplanung
2c 3 Entwurfsplanung
2d 4 Genehmigungsplanung
3a 5 Ausfiihrungsplanung
3b 6 Vorbereitung der Vergabe
3c 7 Mitwirkung bei der Vergabe
4 8 Objektiiberwachung u. Dokumentation
5 9 Objektbetreuung
PPH LPH Tragwerksplanung, Bauphysik
1d 1 Grundlagenanalyse
2a 2 Vorplanung
2b 3 Entwurfsplanung
2c 4 Genehmigungsplanung
3a 5 Ausfiihrungsplanung
3b 6 Vorbereitung der Vergabe
3c 7 Mitwirkung bei der Vergabe (Bes. Lstg.)
4 8 zB. Bewehrungsabnahme (Bes. Lstg.)
5 9 Objektbetreuung (Bes. Lstg.)
PPH LPH Technische Ausristung
2a 1 Grundlagenanalyse
2b 2 Vorplanung
2c 3 Entwurfsplanung
2d 4 Genehmigungsplanung
3a 5 Ausfiihrungsplanung
3b 6 Vorbereitung der Vergabe
3c 7 Mitwirkung bei der Vergabe
4 8 Objektiiberwachung u. Dokumentation
5 9 Objektbetreuung
‘ wesentliche Beschlusse fiir alle Projekte
<> Beschlusse fir Projekte der Klasse .. bzw. GroRRprojekte tiber .. Mio. €

L Zeitstrukturmodell PPH/LPH A+TW+TA (HOAI)

idealtypischer Ablauf - Zeitstrukturmodell

Rickkoppelung fur kiinftige Projekte
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.%igabe Unterlagen WBW + Verfahrensorganisation

Planungsbeschluss

<—— Betriebserfahrung in die Vorgaben, Kennwerte importieren —
E Ruickkopplung aller Berichte —

: Gewabhrleistungskontrolle —

kaufm. Projektabschluss debriefing —

Kostenfeststellung

Verwendungsnachweis

techn. Projektabschluss 1

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Realisierungsfreigabe
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Betrieb
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