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Projektauftrag Projektende

Phasen des BPM

PPH LPH Projektvorphase idealtypischer Ablauf - Zeitstrukturmodell
Problem im Bereich Infrastruktur

Vorschlag Netzveränderung

strategische Prüfung - Verkehr

gesetzl. Verankerung Netzveränderung

Auftrag Vorprojekt

PPH LPH VORPROJEKT

PPH LPH EINREICHPROJEKT + UVP VERFAHREN

PPH LPH BAUPROJEKTE 

 Ausschreibung

(Massen  LV )
Vergabe

Abnahme

           
Gewährleistungsabschluss

………. wesentliche Beschlüsse, quality gates

Vergabe
öBA, Baudurchführung

Brücken (genereller Entwurf)
Tunnel generelles / Detailprojekt
Ausschreibung Straße (konstruktiv)
Ausschreibung Brücken (funktional)

Probebetrieb

Verbesserungsauftrag an Projektwerber
öff. Auflage, mündl. Verhandlung

Straßen-Detailprojekt

weitere Verbesserungsaufträge

Betrieb

Brücken = Studie

Trassenvarianten

Ausschreibung Tunnel (konst.funkt.)

Gemeinden, Bürgerbeteiligung
Verbesserung Varianten
BMVIT Prüfung § 14 VO

Straßen

§ 4 Bescheid (bis zu 500 Auflagen)

generelle Untersuchung
Nutzen-Kostenanalyse +/- 25 %

Straßen (Einreichprojekt)
Brücken (Vorentwurf)
UVE Gutachten des Projektwerbers
UVP (Einreichung)
UVP Bearbeitung

Projektvorbereitung
Planung
Ausführungsvorbereitung
Ausführung
Projektabschluss

Netzänderung 
Str.Prfg.

Machbarkeits
studie CProjekt-

entwicklungB Planung D (Gen. Pl) E Ausschrei-
bungspl. F Auftrags-

vergabe G Ausführungsplanung H Betriebs-
übergang I Betrieb J

ge
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PPH 1
PPH 2

PPH 3
PPH 4

PPH 5

Aquality gates  Idee

UVE UVP

Ausführung

Machbarkeits-
studie

Zeitstrukturmodell PPH/LPH Infrastruktur Straße


