
Grundlagen-
ermittlung

Vorentwurf

Entwurf

Vorbereitung Vergabe (LVs)

Fertigstellung

+/- 15 %

+/- 5 %

+/- 20 % +/- 40 %

+/- 30 %

+/- 20 %

+/- 10 %

Toleranzbereich

Kosten-
rahmen
Kosten-
schätzung
Kosten-
berechnung

Kosten-
anschlag

Kosten-
feststellung

rote Zahlen sind haftungsbegründend

Kostentoleranzen / Prognoseschärfe / Vertrauensbereich bei Kostenobergrenze

grüne Zahlen sind Vertragsleistung


