
Grundlagen-

ermittlung

Vorentwurf

Entwurf

Vorbereitung Vergabe (LVs)

Fertigstellung

+/- 15 %

+/- 10%

+/- 20 % +/- 40 %

+/- 30 %

+/- 20 %

+/- 10 %

Toleranzbereich

Kosten-

rahmen
Kosten-

schätzung
Kosten-

berechnung

Kosten-

anschlag

Kosten-

feststellung

rote Zahlen sind haftungsbegründend

Kostentoleranzen / Prognoseschärfe / Vertrauensbereich bei vertiefter Kostenplanung+Kontrolle

grüne Zahlen sind Bes./Opt.leistung

+/- 5%


