
Grundlagen-

ermittlung

Vorentwurf

Entwurf

Vorbereitung Vergabe (LVs)

Fertigstellung

+/- 25 %

+/- 15%

+/- 30 % +/- 40 %

+/- 30 %

+/- 20 %

+/- 10 %

Toleranzbereich

Kosten-

rahmen
Kosten-

schätzung
Kosten-

berechnung

Kosten-

anschlag

Kosten-

feststellung

rote Zahlen sind haftungsbegründend

Kostentoleranzen / Prognoseschärfe / Vertrauensbereich bei „normaler“ Kostenplanung+Kontrolle

grüne Zahlen sind Grundleistung

+/- 5%


