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Projektauftrag Projektende

Phasen des BPM

PPH LPH Detailablauf der Projektvorbereitung idealtypischer Ablauf - Zeitstrukturmodell
  Bestellung Projektleiter, Projektsteuerer, Projektentwickler

1a Freigabe Bedarfsplanung Rückkoppelung für künftige Projekte
1b
1c
1d  Verfahrensorganisation + Freigabe Unterlagen WBW
1e Planungsbeschluss

PPH LPH Objektplanung / Gebäude + Innenräume
2a 1   Betriebserfahrung in die Vorgaben, Kennwerte importieren
2b 2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Rückkopplung aller Berichte
2c 3 Realisierungsfreigabe Gewährleistungskontrolle
2d 4 kaufm. Projektabschluss debriefing
3a 5 Kostenfeststellung
3b 6 Verwendungsnachweis
3c Mitwirkung bei der Vergabe
4 7 Begleitung der Bauausführung techn. Projektabschluss
4 8 Abnahme
5 9  Betrieb

PPH LPH Tragwerksplanung, Bauphysik
2a 1
2b 2
2c 3
2d 4
3a 5
3b 6
3c Mitwirkung bei der Vergabe (Bes. Lstg.)
4 7
4 8
5 9

PPH LPH Technische Ausrüstung
2a 1
2b 2
2c 3
2d 4
3a 5
3b 6
3c
4 7
4 8
5 9

………. wesentliche Beschlüsse für alle Projekte
………. Beschlüsse für Projekte der Klasse .. bzw. Großprojekte über .. Mio. €

Projektvorbereitung
Planung
Ausführungsvorbereitung
Ausführung
Projektabschluss

Ausschreibung (LVs)

Bedarfsanmeldung
Bedarfsplanung
Planungsgrundlagen, ggf. Bestandsaufnahme
Machbarkeitsstudie
Verfahrensvorbereitung Planer - Vergaben
Planerauswahl, Wettbewerb, VHV

Grundlagenanalyse
Vorentwurf
Entwurfsplanung
Einreichplanung
Ausführungsplanung

Objektbetreuung (Bes. Lstg.)

örtliche Bauaufsicht und Dokumentation
Objektbetreuung

Grundlagenanalyse
Vorentwurf
Konstruktionsentwurf
Einreichplanung
Ausführungsplanung
Mitwirkung an Ausschreibungen

Begleitung der Bauausführung
Mitwirkung örtliche Bauaufsicht

Begleitung der Bauausführung

Objektbetreuung

Mitwirkung bei der Vergabe

Fachbauaufsicht u. Dokumentation

Grundlagenanalyse
Vorentwurf
Entwurfsplanung
Einreichplanung
Ausführungsplanung
Vorbereitung der Vergabe
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Aquality gates Idee

Zeitstrukturmodell PPH/LPH A+TW+TA (LM.VM) 


