postgraduatelehrgänge bauprojekt management

C
Stufe

03/2018

ein Karriereplan für Bauprojektmanager
Lehrgang Stufe C

Hans Lechner ZT

ProjektManagementTools Seminare, Software, Verlag

Inhaltsverzeichnis

Bauprojekte sind "temporäre" Unternehmen	3
Wissen für die Praxis	4
Stufenplan für PM's am Bau	5
Stufenplan für PM Arbeit	6
Stufenplan für's PM für die Bau- und Immobilienwirtschaft	7
Grundlagen Bauprojektmanagement Stufe C / Übersicht Lehreinheiten	9
C.01 Projektstart, Abwicklungsmodelle	10
C.02 LM.VM.PS + LM.VM.OA + Kommentare	11
C.03 Angebote für Planer, Beurteilungssysteme	12
C.04 Projektentwicklung II, Projektfinanzierung	13
C.05 Projektstrukturen, Dokumentenverwaltung	14
C.06 ProjektManager für Generalplaner	15
C.07 Ablaufoptimierung, Störungen, Engpässe	16
C.08 Leistungsverzug und Folgen	17
C.09 Budgetgliederung, Vergabepakete	18
C.10 KOK-Berichtswesen, AEVs, UMBs, KOMs	19
C.11 ÖN B 2110, Nachtragsprüfung	20
C.12 Kostenmanagement, best/worst case	21
C.13 Schriftverkehr, collaborative Arbeit	22
C.14 Projektstatut, Ergebnisorientierung	23
Übungen, Abschlussarbeit Stufe C	24
Argumente	25
Organisation, Kosten	26
Allgemeine Vertragsbedingungen	27
upgrading, Requalifizierungsthemen	29

Impressum

ProjektManagementTools

Seminar- und Softwarevertrieb

A-1070 Wien,
Schottenfeldgasse 49/1
T 43 (1) 521 50 - 1600
H www.pmt.at
E office@pmt.at

10. Auflage März 2018

Vervielfältigungen, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Zustimmung von
PMTTools copyright © Hans Lechner

Bauprojekte sind „temporäre“ Unternehmen

Jedes Bauvorhaben stellt während der Abwicklung ein Wirtschaftsunternehmen dar, das von vielen Beteiligten nicht als solches erkannt wird.

Bedenkt man, dass dieses „Unternehmen“ einen erheblichen jährlichen Durchschnittsumsatz aufweist und aus einem häufig sehr heterogenen Team einzelner (externer) Planer und Ausführenden besteht, so wird deutlich, dass der Integrationskraft, die diese Einzelinteressen bündelt und koordiniert, oft mehr Bedeutung zukommt, als der Qualifikation einzelner Teammitglieder. Noch wichtiger wird diese strategische Kompetenz bei der Baudurchführung, wenn Billigstbieter nicht primär den Gesamterfolg des Projektes, sondern eher ihre Nachträge und das eigene Firmeninteresse als Ziel haben.

Die Zusammenführung dieser divergenten Interessen ist vergleichbar mit einer Geschäftsführertätigkeit für ein „temporäres“ Unternehmen.

Die Isolation und scheinbare Einzigartigkeit der Bauprojekte erschweren bisher einen nennenswerten Know-how-Transfer, den Aufbau allgemeingültiger, projektübergreifender Regeln und die konsequente Erarbeitung geordneter, betrieblicher Ablaufregeln. Dadurch überwiegt in der Praxis situative und anlassbezogene Bearbeitung.

Systematische Organisation der Projektführung bedeutet einen wesentlichen Rationalisierungsschritt und bildet die Grundlage einer methodischen Projektabwicklung.

Projekte machen Spaß! Jeder Bauherr kennt das besondere Gefühl, jeder Planer sucht die Herausforderung. Die Leistungsträger sind dynamisch und sprechen von "challenges".

Projekte brauchen aber Resultate. Sie sind zielorientiert und haben wirtschaftliche Bedingungen. Methodenkompetenz, soziale Kompetenz und Sicherheit in der Abwicklung sind unser Ausbildungsziel.

Die verfügbare Zeit in der Projektarbeit reicht nicht aus, um neben der praktischen Erfahrung, selbst die notwendigen Inhalte der sich rasant verändernden Wissenswelt nachzuholen.

Die Gesamtausbildung umfasst 3 Stufen mit abgrenzbarem Wissen und Können, ein Karriereplan mit dem die Methode, die Werkzeuge des BauProjektManagements in Stufen vertieft und der zunehmenden Projektgröße und -komplexität angepasst werden kann.

Wissen für die Praxis

Beteiligte an Bauprojekten sind ständig steigendem Wettbewerbsdruck und zunehmender Komplexität in der Vorbereitung und Abwicklung der Bauvorhaben ausgesetzt. Die Haftung beschränkt sich nicht nur auf Planungsinhalte oder gebaute Bestandteile, sondern wird zunehmend auch auf operative Vorgehensweisen und die Methodik der Abwicklung erweitert.

Für den beruflichen Erfolg am Bau reicht eine rein technische Ausbildung heute nicht mehr aus. Die Erkenntnis fehlender betriebswirtschaftlicher und abwicklungsorientierter Zusatzausbildung ergibt sich häufig erst mitten im Beruf, wenn der Start eines (Zweit-)Studiums praktisch nicht mehr realisierbar ist. Wichtig sind dann

- Verfügbarkeit von aufbereiteten Wissens
- Werkzeuge und Methoden zur direkten Anwendung
- Arbeitshilfen, die aus der Realität des Bauens entstanden sind und
- anwendergerechte collaborative Software ohne Limits.

Die Sachaufgaben in den Projekten mögen unterschiedlich sein je nachdem ob man Tunnel oder Hochhäuser baut. Die Führungsaufgaben sind nahezu identisch. Das Besondere am BPM ist, dass der Beruf eines Managers für alle am Bau der Zweitberuf ist, wir alle haben zuerst etwas anderes gelernt.

Die postgraduate Ausbildungsreihe wendet sich an aktive oder künftige Projektmanager, die Zusatzqualifikationen in qualifizierter Projektarbeit erwerben wollen. Angesprochen sind vor allem jene, die nach Festigung der fachlichen Planer- oder Bauleiterausbildung vor einer Erweiterung ihrer Führungsaufgaben stehen und diesen Schritt fundiert vorbereiten wollen.

Stufenplan für's PM am Bau

Wesentliche Voraussetzung für eine positive Umsetzung der Ausbildungsinhalte ist eine abgeschlossene fachliche Kompetenz als Architekt, als Bauingenieur, Fachplaner, Immobilienentwickler, gefestigt in 2-3 Jahren Berufserfahrung, in denen die Notwendigkeit vernetzten Arbeitens in komplexen Strukturen erkannt wurde. Idealerweise die Bearbeitung eines ganzen Projektes.

Grundlegendes Wissen ist immer eine Interaktion aus Wissensvorrat und praktischer Anwendung, mehrere Spiralen der Lösung realer Probleme in arbeitsorientierter Atmosphäre und der Aufnahme von Fachwissen sind ein guter Weg an die Spitze.

Bestimmen Sie Ihr Tempo selbst!

Stufenplan, Ausbildungskonzept und Karriereplan:

Die Seminare und Gruppenübungen finden berufsbegleitend mit insgesamt 14 Vorträgen und Übung je Stufe jeden zweiten Donnerstag und Freitag, statt.

Jede Tageseinheit ist auf 8 x 45' Vortrag angelegt und bietet Raum (1 x 45') für Beispiele, praktische Anwendungsfragen und Diskussionen. Die Vorträge, ein Leseprogramm und Gruppen- oder Einzelarbeiten ergeben ein praxisorientiertes Gesamtprogramm.

Die Abschlussarbeit ist als etwa Einzelarbeit mit anschließender Präsentation / Prüfung zu jeder Stufe vorgesehen.

Der Erwerb anwendbaren Wissens, der Werkzeuge für komplexe Strukturen, der Methoden für rationelles Arbeiten stehen im Vordergrund.

Stufenplan für PM Arbeit

Qualifizierung als Projektmanagement Assistent 2018

Das erste Seminar bringt die basics des Bauprojektmanagements auf Basis der Leistungsbilder und die Einführung in die beiden großen Kapitel der Ablaufplanung/-kontrolle sowie Kostenplanung/-kontrolle.

Das Verständnis für die Strukturen, für die Systematik ermöglicht Assistenzarbeit, das Einleben in die Projekte, aber auch erste Schritte zur Führung von Abschnitten und Gewerkegruppen.

In der Abschlussarbeit werden die Schwerpunkte wie Organisationshandbuch, Bearbeitung von Terminplänen, Kostenplanungen eigenständig vorbereitet und präsentiert.

Schritte zum Bauprojektmanager 2018

Die konsequente Vertiefung der Kapitel aus der ersten Stufe führt zu nächsten Schritten in der Kompetenzentwicklung. Die aktive Arbeit zwischen den Ausbildungsblöcken bringt eine große Zahl an Fragen, an Problemstellungen für das nächste fachliche Aufbauseminar und die Aufnahmefähigkeit für Spezialwerkzeuge.

Vertragsfragen, Baurechtsfragen, Interpretation von Leistungsbildern und Verträgen sind Basis für den Junior Bauprojektmanager, der die Themen auf der ersten Eskalationsebene bearbeitet.

Schritte zum Senior Bauprojektmanager

Abschluss der 3-stufigen Ausbildung ist der Senior Bauprojektmanager, der mehrere Projekte oder ein Großprojekt betreut. Vertrags- und Rechtsfragen nehmen weiter zu, dennoch werden baupraktische und Organisationsfragen in den Vordergrund gestellt, da besseres Management viele Rechtsfragen durch aktive Führung mildert, wenn nicht verhindern kann, Expertenwissen und eine Plattform von gut ausgebildeten Mitarbeitern/-innen sind Nebeneffekte im 3. Lehrgang, am Weg zum Senior Bauprojektmanager.

Stufenplan für's PM für die Bau- und Immobilienwirtschaft

Stufe D Bauprojektmanagement Assistent	Stufe C Bauprojektmanager	Stufe B Senior Bauprojektmanager	Stufe A ProgrammManager
Grundlagen BPM, Projektklassen D.01	Projektstart, Abwicklungsmodelle C.01	Akquisition, Kundenorientierung B.01	Für die Stufe A werden die Anforderungen situativ festgelegt.
Leistungsordnungen als Handlungsmodelle D.02	LM.VM.PS + LM.VM.OA + Kommentare C.02	Planerverträge und Planerrechnungen B.02	
Planervergaben (Leitfaden WBW) D.03	Angebote für Planer, Beurteilungssysteme C.03	Qualitätsmanagement in der Projektarbeit B.03	
Projektentwicklung I D.04	Projektentwicklung II, Projektfinanzierung C.04	Bestandssanierungen, Umnutzungen B.04	
strukt. Projektarbeit, integr. Projektorganisation D.05	Projektstrukturen, Dokumentenverwaltung C.05	Projektentwicklung im Infrastrukturbereich B.05	
Generalplaner D.06	Projektmanagement für Generalplaner C.06	Generalplanerverträge, Subverträge B.06	
1. Übung, Gruppenpräsentation			
Ablaufplanung D.07	Ablaufoptimierung,+ Störungen, Engpässe C.07	Terminplanung + Projektkalender B.07	
Ablaufkontrolle, Ablaufrevision D.08	Leistungsverzug und Folgen C.08	Terminplanung + Agendaarbeit B.08	
Kostenplanung, Normen, Regelwerke D.09	Budgetgliederung, Vergabepakete C.09	Lebenszykluskosten, Facilitymanagement B.09	
Kostenschätzung, Kostenberechnung D.10	KOK-Berichtswesen, AEVs, UMBs C.10	MKF Mehrkostenforderungen B.10	
Ausschreibung und Prüfung von LVs D.11	ÖN B 2110, Nachtragsprüfung C.11	Partnermodell, ÖN B 2118 B.11	
Kostenkontrolle, Kostenmanagement D.12	Kostenmanagement, best/worst case C.12	Kostenmanagement B.12	
2. Übung, Einzelpräsentation			
Vergabeabwicklung, BVergG D.13	Schriftverkehr, collaborative Arbeit C.13	Vergaberecht, Rechtsschutz, Fälle B.13	
Wissensmanagement D.14	Projektstatut, Ergebnisorientierung C.14	Projektabschluss, debriefing B.14	
Abschlussarbeit			

upgrading, Requalifizierungsthemen

<ul style="list-style-type: none"> • Management Basics D • Aufgaben der Begleitenden Kontrolle • Präsentationstechnik, Rhetorik • OHB Organisationshandbuch • Bauvertragswesen I • Aufbauorganisation I • Verfahrensrichtlinien I • Aufgaben der ÖBA • Agenda, Protokollführung 	<ul style="list-style-type: none"> • Behördenverfahren C • alt. Leistungsbilder HIA, AHO • Verhandlungsführung I • AVBs, Fortschreibungen OHB • Vertiefte Kostenkontrolle, Trendanalysen • Bauvertragswesen II • Aufbauorganisation II • Verfahrensrichtlinien II • Logistik I, Baustellenorganisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Risikoanalyse i.d. Projektarbeit B • neue Leistungsbilder, Multiprojektmanagement • Verhandlungsführung II • PHB Projekthandbuch, Projekttagbuch • GMP, open books, PPP als Methode • Verwendungsnachweis • Bauvertragswesen III • Logistik II, Umfeld, Großprojekte • Abnahmen, Übergaben, Einbindung FM
---	--	--

Wirksamkeit als Fokus

Wirksamkeit bedeutet, dass ein Resultat eintritt, Arbeit allein reicht nicht, das gewünschte Projektziel muss erreicht werden. Unser Ziel ist mehr leisten, aber nicht mehr arbeiten.

wesentliches Ziel

ist ein einheitliches Verständnis und Vokabular, einheitliche Verfahrensbegriffe und Methoden, einheitliche Prozesse in der Anwendung. Flexibilität und Einschätzbarkeit der Leistungsträger, Trainingskonzept zu gemeinsamen Vorgangsweisen.

didaktisches design

Aus den Anforderungen komplexer Projekte wurden die notwendigen Wissensbestandteile, Methoden und Fallkonstellationen zu kompakten Lehreinheiten zusammengestellt.

Vorträge

Konzentrierte Vorträge zu in sich abgerundete Themen. Wählen Sie Ihren Schwerpunkt aus den Blöcken des Stufenmodells. Teilnahme an den Vorträgen und 2 Übungsarbeiten sind Voraussetzung für die Zulassung zur jeweiligen Abschlussarbeit, die von einer Qualifikationskommission abgenommen wird.

Jeweils eine der Übungen ist als Gruppenarbeiten vorgesehen, sodass Erfahrungsaustausch und Meinungsaustausch gefördert werden.

Selbststudienphase

Recherchen in Bibliotheken, Analyse wichtiger Handbücher, Literaturbeispiele, sind zu jeder Einheit vorgesehen.

Gruppenübungen

Fallbeispiele, Aufbau eigener Konzeptarbeiten und Präsentation fassen die Blöcke zu größeren Übungseinheiten zusammen.

Abschlussarbeit

Abschlussarbeiten als Einzelarbeit, Präsentationen und eine mündliche Prüfung stellen das Beurteilungsgerüst dar. In der Abschlußarbeit wird das Anwendungswissen evaluiert und bestätigt.

lebenslanges Lernen, Rezertifizierung

Bei Sachverständigen, Piloten und QM-Systemen ist die periodische Rezertifizierung selbstverständlich. Positives Qualitätsdenken fordert auch im Bauprojektmanagement einen Nachweis des Erhalts der Leistungsniveaus. Für Profis in jeder Stufe eine Kleinigkeit, während Gelegenheitsanwender in einigen Fächern nachholen müssen.

Jeder, der die rasante Entwicklung der Branche mitmacht, sie vielleicht sogar fördert und neue Methoden, rationellere Vorgangswünsche einbringt, wird dies positiv sehen.

Die Dynamik der Wissensentwicklung macht es notwendig, dass ein qualifizierter Mitarbeiter im Bauprojektmanagement alle 5 Jahre ein Block von 5 ECTS-Punkten postgraduate absolviert, um seine Weiterbildung konsequent darzustellen.

Grundlagen Bauprojektmanagement

Stufe C / Übersicht Lehreinheiten

C.01-14

Stufe D Bauprojektmanagement Assistent	Stufe C Bauprojektmanager	Stufe B Senior Bauprojektmanager
Grundlagen BPM, Projektclassen D.01	Projektstart, Abwicklungsmodelle C.01	Akquisition, Kundenorientierung B.01
Leistungsordnungen als Handlungsmodelle D.02	LM.VM.PS + LM.VM.OA + Kommentare C.02	Planerverträge und Planerrechnungen B.02
Planervergaben (Leitfaden WBW) D.03	Angebote für Planer, Beurteilungssysteme C.03	Qualitätsmanagement in der Projektarbeit B.03
Projektentwicklung I D.04	Projektentwicklung II, Projektfinanzierung C.04	Bestandssanierungen, Umnutzungen B.04
strukt. Projektarbeit, integr. Projektorganisation D.05	Projektstrukturen, Dokumentenverwaltung C.05	Projektentwicklung im Infrastrukturbereich B.05
Generalplaner D.06	Projektmanagement für Generalplaner C.06	Generalplanerverträge, Subverträge B.06
1. Übung, Gruppenpräsentation		
Ablaufplanung D.07	Ablaufoptimierung, Störungen, Engpässe C.07	Terminplanung + Projektkalender B.07
Ablaufkontrolle, Ablaufrevision D.08	Leistungsverzug und Folgen C.08	Terminplanung + Agendaarbeit B.08
Kostenplanung, Normen, Regelwerke D.09	Budgetgliederung, Vergabepakete C.09	Lebenszykluskosten, Facilitymanagement B.09
Kostenschätzung, Kostenberechnung D.10	KOK-Berichtswesen, AEVs, UMBs C.10	MKF Mehrkostenforderungen B.10
Ausschreibung und Prüfung von LVs D.11	ÖN B 2110, Nachtragsprüfung C.11	Partnermodell, ÖN B 2118 B.11
Kostenkontrolle, Kostenmanagement D.12	Kostenmanagement, best/worst case C.12	Kostenmanagement B.12
2. Übung, Einzelpräsentation		
Vergabeabwicklung, BVergG D.13	Schriftverkehr, collaborative Arbeit C.13	Vergaberecht, Rechtsschutz, Fälle B.13
Wissensmanagement D.14	Projektstatut, Ergebnisorientierung C.14	Projektabschluss, debriefing B.14
Abschlussarbeit		

Projektstart, Abwicklungsmodelle

- Rahmenterminplanung
- Prozessanalyse zum Start
- Risikobetrachtungen zum Start
- Modelle der Planungsabwicklung
- konstruktiv-funktional, Modelle der Bauabwicklung

Neben der klassischen Abwicklung in der das Projektmanagement mit Einzelplanern, mit Gewerkevergaben die Gesamtdreharbeiten darstellt sind eine Vielzahl von alternativen Abwicklungsmodellen entstanden.

Generalplaner, Generalunternehmer, Totalunternehmer, PPP, echte und unechte GPM-Verträge (guaranteed maximum price) werden erörtert und in den unterschiedlichen Auswirkungen dargestellt.

Welche Abwicklungsmodelle eignen sich für welche Projekte, für welche Auftraggeber.

Analyse von Qualitäten, die in einzelnen Verfahren erzielt werden konnten, Marktdurchdringung bei unterschiedlichen Projektgrößen als Argumentarium.

All diese Entscheidungen sind mit dem Start des Projektes festzulegen, Änderungen an Abwicklungsmodellen ergeben idR. große Probleme, Projektstillstände, Mehrkosten.

Ziele

- Beratungsfähigkeit zu den Abwicklungsmodellen
- Auswirkungenanalyse der Abwicklungsmodelle Ö+D vs. F
- argumentierte Entscheidungen zum Projektstart
-

Inhalte

- Modell Einzelvergabe der Planerleistungen, Koordination
- Modell Einzelplaner mit Einzelgewerken
- Modell Generalplaner mit GU-Vergabe konstruktiv
- konstruktive - funktionale Leistungsbeschreibung
- wirtschaftliche Auswirkungen der Modelle
- was bekommt man für wieviel Geld ?
- Marktziele, Motive der VOB / ÖN B 2110

Empfohlene Fachliteratur:

ibbw+pepm (Hrsg.): Tagungsband BBB-Symposium 2006. Ausschreibung funktional vs. konstruktiv. Verlag der TU Graz 2006.

LM.VM.PS + LM.VM.OA + Kommentare

Das Leistungsbild der Projektsteuerung bildet die 1. Ebene der Aufgaben ab, der Kommentar ist die Vertiefung auf Regelsituationen, auf Schnittstellen zu anderen Projektbeteiligten. Abgrenzung von Grundleistungen zu Besonderen/optionalen Leistungen wird dargestellt, vertieft und mit Beispielen hinterlegt.

Herausarbeiten der Aufgabenstellungen für Planer, Überprüfen der Ergebnisse, Nachführen der Projektziele und Korrektur der Aufgabenstellung als Regelkreis und Herausarbeiten der Nichtziele zur Abgrenzung der Projektaufgabe. Führen der Entscheidungsjournale, der Konfigurationsjournale, Vorbereiten, Basisarbeit zu Projektberichten.

Der Kommentar zum Leistungsbild Architektur ist das Synonym für die Gesamtbearbeitung vertiefter Leistungsbilder. War der Fokus früher auf die Frage gerichtet "wieviel leistet der Planer für die Tabellenwerte?", gilt heute die Frage "wieviel Planungstiefe erfordert welche Ressourcen?".

Der Wert der Kommentare, in denen die Betriebsorganisation der Projektarbeit abgebildet ist, liegt heute in der verbalisierten Darstellung möglicher Agenda, mit denen Projekte besser, weniger holprig werden.

Ziele

- Inhalte von Verträgen - vertiefte Leistungsbilder
- die Rollen in Verhandlungsverfahren
- Ziel ist die eigenständige Arbeit in kleinen Projekten und die Wahrnehmung der Teamleiterfunktion in Großprojekten
- Identifikation der notwendigen Eignungs- und Auswahlkriterien anhand der vertieften Leistungsbilder + Kommentare.

Inhalte

- Grundstruktur in Phasen und Handlungsbereichen
- wann kommen welche Agenda vor ?
- Projektziele - Projektergebnisse, der Beitrag der Planer
- Skalierbarkeit von Leistungsbildern, Größenklassen für Projekte
- Kommentare als Betriebsorganisation

Empfohlene Fachliteratur:

- Lechner, H.: Kommentar zum Leistungsbild für Projektsteuerung HOPS 2001, Verlag der TU Graz 2007, sowie AHO Bd. Nr. 9.
- Lechner, H.: Kommentar zum Leistungsbild Architektur, Verlag der TU Graz 3. Auflage, 2015.
- Lechner, H.: Kommentar zum LB TWPL + BPHY, Verlag der TU Graz, 2012.
- Lechner, H.: Kommentar zum LB Technische Ausrüstung, Verlag der TU Graz, 2012.

Angebote für Planer, Beurteilungssysteme

Die Vergabe von Planerleistungen ist untrennbar mit dem Problem verknüpft, dass diese Leistungen nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbar, in der Projektarbeit nicht messbar sind.

Der Vergabeweg über Wettbewerbe zeigt zwar erste Ansätze der künftigen Planung, bei anonymen Wettbewerben, jedoch gepaart mit der Frage, wer wird das wohl sein hinter diesem Vorschlag?

Der Vergabeweg über das Verhandlungsverfahren zeigt einiges über die Teams, die Lösung selbst wird erst danach begonnen.

Kriterienkataloge (Nutzwertanalysen) sind die Ergänzung der unvollständigen Entscheidungsbasis.

Ein Grossteil der Planerleistungen besteht aus treuhänderischen Vertretungsleistungen, bei denen die Interessen des Bauherrn gegenüber den Baufirmen und Lieferanten wahrgenommen werden.

Ziele

- Verbesserung, Objektivierung von komplexen Entscheidungssituationen
- Aufbau, Umsetzung von Kriterienkatalogen
- die Einführung von Relevanz
- Personaleinsatzplanung
- Identifikation der notwendigen Eignungs- und Auswahlkriterien anhand der vertieften Leistungsbilder + Kommentare.

Inhalte

- Ablaufschemata für die Verfahren
- Aufgabenstellung als Definition des Soll
- Messgrößen in der Qualitätsanalyse der Verhandlungsverfahren

Empfohlene Fachliteratur:

ibbw (Hrsg.): Tagungsband Symposium 2008 – Planervergabe: Beschreibbarkeit, Kriterien, neue Wege zur Vergabe. Verlag der TU Graz 2008.

Lechner, H.: Leitfaden zur vergleichenden Beurteilung von (Bau-)Kosten in frühen Planungsphasen. Schriftenreihe des ibbw Heft 21, Verlag der TU Graz 2007.

LM.VM.2014, Formblätter zur Ermittlung der Planungskosten.

Projektentwicklung II, Projektfinanzierung

LM.VM.PE als Katalog der Leistungen zur Projektvorbereitung. Beispiele für Projektentwicklungen, Analyse von Risiken als Basis für die Finanzierung.

Aufbauend auf Projektentwicklung [D.04] sind Finanzierungs-, Wirtschaftlichkeitsfragen zu erarbeiten.

Renditerechnung, Vorschau auf künftige Erträge, auf Betriebskosten im Vergleich zu den Investkosten.

Vermietmodelle – Verkaufsmodelle – Verkaufsplattform. Marketing in der Immobilienwirtschaft.

Ziele

- Finanzierungsrechnung, wie geht man vor, welche Unterlagen braucht man aus dem Projekt
- Renditenberechnung in den Projektphasen

Inhalte

- Anforderungen an die Kostenplanung
- Erstellen Finanzierungsplanungen, Mittelabflussplan
- Projektfinanzierung, Übersicht über die Modelle
- Projektstudie als Basis für Finanziers
- Developer-Rechnung
- wie findet man Investoren? Welche Unterlagen braucht man dazu?
- Fallbeispiele

Empfohlene Fachliteratur:

Schäfer, J./Conzen, G.: Praxishandbuch der Immobilien-Projektentwicklung. Beck Juristischer Verlag, 2.Aufl. 2007.

Schäfer, J./Conzen, G.: Praxishandbuch der Immobilien-Investitionen. Anlageformen, Ertragsoptimierung, Risikominimierung. Beck Juristischer Verlag, 1.Aufl. 2005.

Kallinger, W./Gartner, H./Stingl, W.: Bauträger & Projektentwickler. Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 3.Aufl. 2006.

Stempkowski, R./Jodl, H.G./Kovar, A.: Projektmarketing im Bauwesen. Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung 2003.

Projektstrukturen, Dokumentenverwaltung

Richtige(!) Dokumentation fordert Auftraggeber, Rechtsanwälte, Gerichte ... warum nicht zuerst diejenigen, die Projekte machen?

Analyse der Dokumente anhand der Arbeitsinhalte, Objektplanung als Betrachtungsraster zur Frage: wer macht welche Dokumente wann?

Vertiefung der Diskussion um Strukturmodelle und Schnittstellendefinition zu den Projektaußenwelten. Analyse der Vor- und Nachteile von

- DIN 276,
- ÖN B 1801-1, 5,
- Gewerkegliederung aus [D.05]

und daraus abgeleitet Strukturmodell für die Bearbeitung der Planung.

Die zunehmende Zahl der Projektserver macht die Übersetzungsfrage in implizit aussagefähigen Darstellungen immer wichtiger. Semantische Retrieval-Systeme scheitern in der Projektarbeit allzu oft an unklaren Begriffen, regionalen Sprachgewohnheiten (Anbot - Angebot). Strukturmodelle machen Projekte lesbar.

Systematisch / Alphabetisch

Systematische Ordnung	Alphabetische Ordnung
Vorteile	Nachteile
Zusammengehöriges wird nicht getrennt (z.B. Text, Bild, Plan, Planen, können, Tabellen werden alle am Zielort zusammengepackt)	Zerlegt Zusammenhänge (die Arbeit wird zerlegt) und damit Unübersichtliches
Informations kann auch gefunden werden ohne dass man die Terminologie genau kennt, und die sie eingibt werden, so ist auch relativ einfach zu suchen möglich	Der Benutzer muss einen anderen Suchwortes haben (unter Sucher) heraufzuziehen, bevor er die Frage beantwortet, was nicht, weil sie unter demselben abgelegt ist
Durch die Angabe des Ortes in der Positionen werden Zusatzinformationen über die Sache gegeben	Die Stellung im System muß bei jeder Suche (z.B. in einem) werden (nicht zu vermeiden)
Übersichtlichkeit in andere Sprachen sind allgemein Sprachkenntnisse gegeben der Ordnung	
Es lassen sich Verknüpfungen darüber anstellen, wo diese noch nicht möglich ist, aufbereitet ist und ein Mitarbeiter beibringt.	

Ziele

- Systemanalyse von Strukturmodellen
- Analyse der Dokumente im Durchmarsch durch ein Projekt
- Anforderungsanalyse aus Projektdokumentationen
- Systembrücke und Parallelwelten

Inhalte

- vom Strukturmodell zum Datenmodell
- Lernen aus anderen Projekten
- Projektwissen als Ziel der Projektarbeit
- Dokumentenplattform und Dokumentenrecherche

Ablaufoptimierung, Störungen, Engpässe

Auch ein gewissenhaft aufgestellter Terminplan wird nicht verhindern, dass während des Projekts Störungen und plötzliche Engpässe auftreten. Arbeiten müssen umgestellt werden, Zeitreserven werden aufgezehrt.

Der Terminplan ist anzupassen und zu optimieren. Die notwendigen Maßnahmen aus einer Optimierung sind mit Planern und Firmen jeweils neu zu verhandeln und zu koordinieren.

Der Umgang mit Behinderungen und Verzögerungen ist ein wesentlicher Ansatz um Projekte durch Risiken zu manövrieren.

Die rechtlichen, vertraglichen Aspekte sind ebenso zu beachten wie der Aufbau von Maßnahmenplänen und die Dokumentation zur Vermeidung von Claims.

Ziele

- Störungen und Engpässe erkennen
- Zeitreserven einbauen
- Vertragsbestimmungen für Terminanpassungen

Inhalte

- Arten von Störungen
- Auswirkungen von Störungen
- Zeitreserven - wie ?
- Optimierung - Änderung - Vertragsänderung
- Protokollierung, Dokumentation
- Fallbeispiele

Empfohlene Fachliteratur:

Kemper, R./ Nitschke, V./Haas, C. (Hrsg.): Fehlervermeidung bei der Abwicklung von Bauvorhaben. Grundlagen, Strategien, Lösungen. Werner Verlag 2004.

Schramm, C. / Schwenker, H.C.: Störungen der Architekten- und Ingenieurleistungen. Rechtsgrundlagen und Honorarermittlung. Werner Verlag 2007.

Genschow, C. / Stelter, O.: Störungen im Bauablauf. Werner Verlag, 2.Aufl. 2007.

Leistungsverzug und Folgen

Der steigende Konkurrenzdruck verursacht Preisrelationen in der Bauwirtschaft, welche jede Baufirma dazu veranlasst, außerhalb des Vertrages zusätzliche Gewinnmaximierungen zu suchen. Absolvierte „Bauwirtschaftler“ sind am Markt als Claimmanager gesucht, welche immer mehr versuchen, Claimmanagement auch auf „kleinen“ Baustellen durchzuführen.

Ein ordnungsgemäßes Nachtragsmanagement wird sowohl für die Auftraggeber - als auch für die Auftragnehmerseite unabdingbar.

Das gegenständliche Seminar soll abgeleitet aus jahrelanger praktischer Erfahrung auf fundierter theoretischer Grundlage die Abläufe, sowie die Gefahren des Nachtragsmanagements, sowohl für den Auftragnehmer, als auch für den Auftraggeber darstellen. Mit praktischen Übungen und Fällen wird der effektive Ablauf der Entstehung und der Bearbeitung eines Nachtrages dargestellt.

Ziele

- Erkennen von Störungen der Leistung und deren Auswirkungen
- Ordnungsgemäße Dokumentation der Störung und der realen Auswirkung
- rechtliche, technische und faktische Eingrenzung von Störungen auf Grundlage des Vertrages
- Aufbau eines rechtsrichtigen Nachtrages
- baufachliche und bauwirtschaftliche Prüfung eines Nachtrages
- Abwehr eines unbegründeten Nachtrages
- Mediation und Streitvermeidung bei Nachträgen

Inhalte

- Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Durchführung der Leistung ÖNORMEN B 2110 und B 2118
- Grundlagen der Leistungsänderung und der Vertragsanpassung
- Sphären der Vertragspartner
- Zuordnung von Risiken zu den Vertragspartnern
- inhaltlich richtige Erstellung eines Nachtrages
- inhaltlich richtige Prüfung eines Nachtrages
- Erstellen einer Checkliste für Nachtragsprüfung
- praktische Fallkonstellationen

Empfohlene Fachliteratur:

ÖN B2110 Allg. Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm.
Straube, M.P./Aicher, J.: Handbuch Bauvertrags- und Bauhaftungsrecht.

Looseblattsammlung, Manz Verlag, Wien 2000-2006.

Roquette, A., Handbuch Bauzeit, Werner Verlag, 2. Aufl., Oktober 2012.

bau aktuell, Linde Verlag

Leistungsänderung ohne Auftrag ...
ÖNORM A 2060 5.15. + 5.16.

- Mengenänderung
>> neue Einheitspreise
- Leistungsänderung
>> Änderung der Einheitspreise
- zusätzliche Leistungen
>> zusätzliche Preise
- Leistungen ohne Auftrag, bei Gefahr in Verzug
>> schnellstmögliche Mitteilung an AG > Vergütung

Gründe für Nachträge, z.B.

- „mangelhafte“ Leistungsverzeichnisse
 - Raum für spekulative Preisgestaltung
- „mangelhafte“ Planung
 - Änderungen der ausgeschriebenen Leistungen
 - Entfall von Leistungen
 - Zusatzleistungen

Budgetgliederung, Vergabepakete

Kostenplanungen sind projektorientiert, allenfalls bauteilorientiert. Sie müssen für die Vergabe der Gewerke in Pakete umsortiert werden, um die Soll-Kosten auf der Budgetebene darzustellen. Diese Vergabepakete sind an der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu orientieren, um den Wettbewerb zu stimulieren. Marktrecherchen sind die Voraussetzung für richtige Losteilung.

Der Kostenanschlag ist die letzte Kontrolle vor Versand der LVs, die zusammenfassende Prüfung, ob die zu erwartenden Kosten im Budget liegen werden.

Ziele

- Zusammenstellung der Positionen der Kostenplanung zu Paketen/Losen
- Indexbearbeitung zur Vergabe
- Preisdatenbanken für LV-Preise
- Regionale Unterschiede
- Einschätzen der Risikopotentiale

Inhalte

- Zusammenhang zwischen Positionen der Kostenplanung und Vergabepaketen
- Strategische Vergabeplanung/Losteilungen
- geplante Änderungen/ungeplante Änderungen
- Reserven, Mehrkostenforderungen (MKF)
- Marktbeobachtung und Vergabeplanung
- Kostenanschlag nach HOAI oder nach ÖN B 1801-1

Empfohlene Fachliteratur:

Lechner, H.: vertiefte Kostenplanung+kontrolle, vertiefte Terminplanung+kontrolle, Verlag der TU Graz 2013.

ÖN B 2110, Nachtragsprüfung

Wie entsteht ein Nachtrag?

- Vereinbarte Preise sind Festpreise
 - Abrechnung der vereinbarten Leistung nach vereinbarten festen Preisen
- Nachträge entstehen, wenn
 - sich die vertraglich vereinbarte Leistung ändert, d.h. die Ist-Leistung von der Soll-Leistung abweicht
 - die Soll-Leistung unverändert ist, aber Fehler bei den **Preisermittlungsgrundlagen** berichtigt werden müssen und Mehrkosten entstehen
 - Leistungsstörungen eintreten (Schaden)

Auftragsbearbeitung NA, ZA

- Prüfung + Wertung der Zusatz- / Nachtragsangebote
- Bearbeitung Auftrag / Nachtrag, Deckungsbestätigung
- Buchung in KOK-Programm
- Genehmigung ZA / NA durch AG
- Beauftragung
- Ausführung

Preisprüfung - Nachträge

Aufbau der Grundlagen für die Bearbeitung von Nachträgen und Zusätzen.

Die Vertragsnormen (ÖN B 2110 + VOB.B) als Basis für veränderliche Verträge. Die Zusammenschau der Verträge, der noch nicht bearbeiteten Rechnungen ergibt eine zeitnahe Beurteilung der Kostenentwicklung.

Prüfen von Ausführungsänderungen, Änderungsevidenzen als Voraussetzung für Nachtragsprüfung (technische/kaufmännische Risiken), Aufbau der Prüfraster für die Planer

- Bewertung des Anspruchs dem Grunde nach
- Beurteilen der Preisangemessenheit, der Nachtragshöhe
- Veranlassen/Ermitteln ggf. entfallender Kosten
- Veranlassen von Anpassungsmaßnahmen
- Vorgabe von Deckungsbestätigung für Nachträge

Für diese Aufgabe sind grundlegende bauwirtschaftliche und baubetriebliche Kenntnisse wichtig

- Analyse von k-Blättern
- Zusammenhänge mit der ÖN B 2110

Ziele

- Prüfen und Werten von Angeboten (formal, fachlich, rechnerisch)
- Prüfen der Angemessenheit von Preisen (Vergleichspreis)
- Analyse der k-Blätter, angemessener Preis
- Soll-/Ist Vergleich mit den (noch verfügbaren) Budgetansätzen
- Führen von Aufklärungsgesprächen, Verhandlungen

Inhalte

- ABGB - ÖN/VOB Verträge
- Prüfraster der Planer
- Anforderungen an die Nachtragsunterlagen
- Anforderungen an die Nachtragsprüfungen
- Zusammenschau, Empfehlung für Vergaben

Empfohlene Fachliteratur:

Elwert, U./Flassak, A.: Nachtragsmanagement in der Baupraxis. Verlag Vieweg+Teubner, 2.Aufl. 2007.

Kropik A., Bauvertrags- und Nachtragsmanagement, Eigenverlag, neue Auflage 2014.

Roquette, A., Handbuch Bauzeit, Werner Verlag, 2. Aufl., Oktober 2012.

Kostenmanagement, best/worst case

Entscheidungsmanagement, Änderungsmanagement sind in den folgen durch "Minikostenberechnungen" analysierbar, Risiken sind per se nicht (naht)berechenbar. Die Grauzone der Risiken ist vor allem im Hochbau noch nicht ausreichend entwickelt.

Nachtragsprüfungen sind komplexe Betrachtungen zu vertragsrechtlichen, bauwirtschaftlichen Aspekten. Die Beurteilung, warum welche Nachträge zwingend notwendig und warum welche abgelehnt werden, ist selten eindeutig. Manche Verhandlungen dauern Monate und binden die wertvollsten Kräfte der Projektarbeit.

In offenen Rechnungen stecken oft Forderungen aus ungeklärten Nachträgen, aus Bauzeitverschiebungen und Forcierung.

Die Einschätzung der Grenzwerte mit denen Forderungen oder Einsparungen in die Kosten eingestellt werden wird als Basis für Berichte, für Risikoanalysen herangezogen.

Best/worst case Analysen ermöglichen Szenariobetrachtungen, mit denen Projekte in Alternativen geführt werden können.

Ziele

- Prognosen über den wirtschaftlichen Verlauf eines Projekts
- Nicht jede Forderung wird im Projekt schlagend
- Einschätzung, Einschätzbarkeit von Aufträgen/Rechnungen

Inhalte

- Kostenänderungsmeldung als Steuerungswerkzeug
- Trendanalysen
- Szenariotechnik und Anwendung in der Kostenkontrolle
- Führen von offenen Aufträgen/Kontrollebene des PM
- MIN/MAX Betrachtungen in der Kostenkontrolle

Empfohlene Fachliteratur:

BMVBS, Diederichs, Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, 2012.

Schriftverkehr, collaborative Arbeit

Methodik/ Aufbau

- Recherche:
 - Verbreitung und Einsatz von Musterkorrespondenzen
 - Bereiche des täglichen Briefverkehrs mit wiederholter Korrespondenz
 - Bedarf an Vorlagen / Abklärung der Konfliktbereiche
- Gewährleistung - Mängelbehebung, Prüf- und Warnpflicht, Behinderung...
- Mitteilungserfordernisse nach ÖNORM B 2110: Pflichterfüllung mit/ ohne Formvorschrift

Hauptgruppen - Aufstellung

- HG 1 Verständigungs-, Bekanntheitsverpflichtungen
- HG 2 Warn-, Überprüfungspflicht
- HG 3 Behinderung
- HG 4 Dokumentationsverpflichtungen
- HG 5 Leistungsänderung - zusätzliche Leistungen, ohne Auftrag oder vertragswidrig erbrachte Leistungen
- HG 6 Übernahme, Schlussfeststellung
- HG 7 Abrechnung, Rechnungslegung, Zahlung
- HG 8 Rücktritt
- HG 9 Haftung, Gewährleistung, Schadenersatz

Übersicht der Musterbriefe

Aufstellung nach Hauptgruppen	Brief aus ÖNORM B 2110
1. Verständigungs- / Bekanntheitsverpflichtungen	
Beseitigung der Änderungen im Bauvertrag	Brief DN 51.1
Widerprüfungen gegen vom Auftragnehmer vorgelegte Änderungen im Bauvertrag	Brief DN 51.2
Bekanntgabe von Schäden	Brief DN 51.1.1
Erfolglosigkeiten über Entfallen seitens des Auftragnehmers	Brief DN 51.1.2
Bekanntgabe Subunternehmer	Brief DN 52.1
Ablehnung Subunternehmer	Brief DN 52.1.1
Überprüfung von Auftragsrechnungen	Brief DN 52.1.2
Vereinbarung gemeinsamer Maßnahmen und Gegenstände	Brief DN 52.1.3
Zustimmung zur vorläufigen Begrenzung der Leistung	Brief DN 52.1.4
Behördenanträge aufgrund vorläufiger Leistungsbelegungen	Brief DN 52.2
Zustimmung und Ablehnung der Leistungsänderung	Brief DN 52.2.1
Nachträgliche Erteilung von Genehmigungen	Brief DN 52.2.2
Nachträgliche Erteilung beim Fugenschalt - Rücktritt	Brief DN 52.2.3
Aufhebung von Abschlüssen einer Vereinbarung	Brief DN 54.1
Vorfahren einer Schenkung (Kaufvertrag)	Brief DN 54.1.1
Verpflichtung zur Rückzahlung der Kaufsumme	Brief DN 54.1.2
2. Warnpflicht / Überprüfungspflicht	
Bekanntgabe der Warnung	Brief DN 54.1
Zurückzahlung der Warnung	Brief DN 54.2
Zurückzahlung zum vertraglichen Inhalt der Pflicht	Brief DN 54.3
Entscheidung zum Verbesserungsantrag	Brief DN 54.4

Die ÖN B 2110 ist die häufigst verwendete Vertragsbasis im Bauwesen und wirft immer wieder Fragen, Probleme auf, die durch richtige Korrespondenz verbessert werden könnten. Komplexe Verträge erfordern die Anwendung der "richtigen" Formulierungen, um die Projekte zu führen.

Die Auftraggeberseite, die aktive Projektführung wird in der Übersicht über die ÖN und Anlassbeziehung durchgearbeitet.

Aus langer Erfahrung und praktischer Anwendung werden formalisierte Unterlagen entwickelt, deren Anwendung bei entsprechender Schulung sowohl den AG als auch die Planer bei der Bauabwicklung anleiten und unterstützen.

Ziele

- Musterbriefe nach ÖN B 2110
- strategischer Aufbau eigener Musterbriefsammlungen
- Anleitung zur Durchführung des (rechts)richtigen Schriftverkehrs
- Hinweise zur Anwendung des (rechts)richtigen Schriftverkehrs in der Praxis

Inhalte

- Handlungsbereiche, Aktionsbereiche in der Vertragsabwicklung
- wiederkehrende Fallkonstellationen für den Auftraggeber
- Besonderheiten der Vertragsanpassung und der Dokumentation
- Durchführung von „Claiming“ und „Claimabwehr“ Schritten im Hinblick auf die Besonderheiten der Schriftlichkeit

Empfohlene Fachliteratur:

Kunsch, A./Spielbichler, D.: Musterbriefe nach ÖN B2110. Hrsg. vom ibbw+pepm, Schriftenreihe Heft 23, Verlag der TU Graz 2007.

Schopf, A./Karasek, G.: 77 Musterbriefe für die Bauwirtschaft. Österreichischer Wirtschaftsverlag 2005.

Lattenmayer, W./Bousek, J.: Muster zum Baurecht. Manz Verlag 2007.

Heiermann, W./Linke, L.: VOB Musterbriefe für Auftraggeber. Vieweg Verlag, 5.Aufl. 2003.

Projektstatut, Ergebnisorientierung

Honorarordnungen sind auf den Einzel- oder Generalplaner fokussiert. Die Leistungsbilder geben dazu einen groben Raster für die nicht beschreibbare, intellektuelle Planerarbeit. Vorentwurf, Entwurf zeigen idR. die gestalterisch funktionale Lösung des Projektes als Gesamtlösung. Organisationshandbücher zeigen die Prozesse und die Detailanforderungen an die Projektarbeit.

Die Basis für die Beschlussfassungen der Auftraggeber blieb bis dato meist unklar.

Das Projektstatut konkretisiert diese Anforderungen an die Projektunterlagen in den wesentlichen Phasen aus der Sicht der Gremialbeschlüsse, ermöglicht raschere Einbindung der Auftraggebergremien anhand definierter Beschlussunterlagen.

Ziele

- Darstellung der Anforderungsprofile für die wesentlichen Etappen der Auftraggeberbeschlüsse
- Planungsbeschluss, Baubeschluss, Übernahme-Projektabschluss
- Verbesserung der Projektarbeit auf Basis konkreter Anforderungsprofile

Inhalte

- Anforderungsprofile für den Projektstart
- Anforderungsprofile für den Planungsbeschluss
- Anforderungsprofile für den Vorentwurf als Zwischenetappe
- Anforderungsprofile für den Baubeschluss
- Spielräume in der Projektabwicklung, Zwischenberichte
- Verwendungsnachweis als Projektabschluss

Angebotsöffnung BVergG §118ff.

- bei Auftraggeber/vergebende Stelle am bekannt gegebenen Ort
- unmittelbar nach Ablauf der Angebotsfrist
 - möglichst kurzer Zeitraum (keine gesetzliche Vorgabe)
 - Ablauf der Angebotsfrist und Öffnung am selben Tag!
- Teilnahme der Bieter und deren Vertreter ist grundsätzlich zu gestatten
 - Ausschluss der Öffentlichkeit nur aus triftigen Gründen
- kommissionelle Öffnung: mindestens 2 sachkundige Auftragnehmervertreter anwesend (bei Ausschluss der Öffentlichkeit mindestens 3)

Inhalt Projektstatut

- Die Aufzählungen des Statuts umfassen vorwiegend Agenda von Projektleitung und Projektsteuerung (PL+PS = PM), da diese die direkte Kommunikationsebene zur Auftraggeberorganisation bedienen.
- Die Leistungen sind aber als Basis der Arbeit von Generalplanern, von Architekten mit Fachplanern, den Projektbeteiligten als Gesamtleistung und Gesamtwirkung
 - des Statuts
 - der Verträge, der Organisationshandbücher
 - der darauf bestehenden Projektleistungen zu sehen.

Planungsbeschluss / Baubeschluss / Abnahme

Empfohlene Fachliteratur:

Lechner, H.: Projektstatut, Schriftenreihe Nr. 25, Verlag der TU Graz, 1.Aufl. 2008.

Übungen, Abschlussarbeit Stufe C

1. Übung im 2. Abschnitt

Die 1. Übung stellt eine projektbezogene und projektorientierte Arbeit dar, mit der die Aspekte des ersten Blocks zusammengefasst und in einer Gruppe erarbeitet werden.

2. Übung im 2. Abschnitt

Die 2. Übung ist als Einzelarbeit vorgesehen, in der die wesentlichen Bereiche der PM=Arbeit – Termin- und Kostenplanung – anhand konkreter Projekte durchgearbeitet werden sollen.

Als Übungsthemen sind vorgesehen eine projektbezogene und projektorientierte Gruppenarbeit dar, mit der die Aspekte des ersten Blocks zusammengefasst und (unter Anleitung) zu einer Gruppenarbeit ausformuliert werden.

Folgende Themen sind vorgesehen:

- Beurteilung von Projektsteuerungsleistungen (Grundleistung/ optionale Leistung)
- Argumentation zu konkreten Abwicklungsmodellen
- Leistungsbilder für Architekten, Projektgröße € 25 Mio.
- Aufbau von Generalplaner-Planerrechnungen, Leistungsnachweis
- Vorprüfung eines Wettbewerbs
- Konzeption eines Verhandlungsverfahrens
- Finanzierungsmodell für ein konkretes Projekt
- Aufbau einer Dokumentenverwaltung
- Statusanalyse von Projekten
- Aufbau eines Projektkalenders
- Ausführungsterminplanung für Ausbauarbeiten
- Argumentarien zu AVBs
- Kostenanschlag zu Einzelgewerken Ausbau, TGA
- Umgliederung Kostenberechnung zu Vergabepaketen
- Bearbeitung von 10 Änderungsevidenzen

Abschlussarbeit Stufe C

Der Abschluss des 2. Abschnitts ist eine Projektarbeit mit etwa 30 Stunden Arbeitsaufwand.

Die mündliche Prüfung besteht aus einer Präsentation der Projektarbeit und offenen Fragestellungen der Prüfungskommission zum Gesamtinhalt der Stufe C.

Argumente

Die Lehrgänge zielen nicht nur auf den Erwerb von Wissen/Kenntnissen ab, sondern auf die in Projekten wahrzunehmende Funktion und Verantwortung.

Projektmanagement ist dabei die wesentliche Zusatzqualifikation, die auf die Fachqualifikation des jeweiligen Berufs Architekt, Bauingenieur, Maschinenbauingenieur, Wirtschaftsingenieur oder Fachplaner aufsetzt.

Die regelmäßige Größe, Komplexität, Dauer von Bauprojekten ergibt dabei den Unterschied des BauProjektManagements (ICPMA) zur Welt der IPMA. Wesentlicher Verstärker ist dabei die Einbindung von "Projektmitarbeitern", die alle außerhalb der Projektorganisation rechtlich wirtschaftlich und mental in Ihrer Stammfirma verbleiben und am Projekt nur unzureichend definierte Aufgaben/Leistungen beitragen.

Systemimmanente Nachbesserungen im Projekt bedeuten Nachträge/Forcierung und diese wiederum Streit. Kaum einer kennt alle Zusammenhänge, keiner vertritt die Interessen des Projektes, meist werden die Interessen (Ziele) des Projektes gar nicht konkret herausgearbeitet.

Organisation, Anmeldung

Seminarort, Seminarzeiten

Die Seminare finden in den Räumen der ProjektManagementTools, Schottenfeldgasse 49/1, 1070 Wien statt.

Die Veranstaltungen dauern im Regelfall von 9.00 bis 16.30 Uhr.

Übungsbetrieb / Gruppenlernen

Während und im Anschluss zu den Veranstaltungen werden Übungseinheiten abgehalten.

Diese Übungen werden unter Begleitung von Assistenten und/oder eines erfahrenen Projektmanagers zur praktischen Erarbeitung exemplarischer Teilaspekte aus den Lehrveranstaltungen durchgeführt.

Kosten

- die Teilnahmegebühren betragen je Lehrgang € 4.800,- zzgl. 20 % MWSt,
- bei Anmeldungen aus einem Unternehmen reduzieren sich die Kosten bei 2 Teilnehmern um 5 % auf beide Teilnehmer, bei 3 TN um 10 % auf alle und bei 5 TN um 15 % auf alle Teilnehmer.

Unterlagen, Getränke, Snack's werden bereitgestellt.

Allgemeine Vertragsbedingungen

Lehrgangsbeitrag

Alle angegebenen Lehrgangsbeiträge verstehen sich exklusive Umsatzsteuer und ohne Aufenthaltskosten.

Zahlungsbedingungen

Sofern nicht anders angegeben ist der Lehrgangsbeitrag 14 Tage vor Lehrgangsbeginn fällig.

Stornobedingungen

Abmeldungen von Veranstaltungen können nur schriftlich entgegengenommen werden.

Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 20 Werktage vor Veranstaltungsbeginn möglich.

Bei rechtzeitiger Stornierung werden bereits bezahlte Lehrgangsbeiträge abzüglich 20% Bearbeitungsgebühr rückerstattet. Dem Teilnehmer steht es jedoch frei, einen geeigneten Ersatzteilnehmer zu benennen.

Bei Nichtteilnahme an einzelnen Blöcken oder Teilen des Lehrganges ist der gesamte Betrag zu bezahlen.

Programmänderung

Unsere Lehrgänge werden langfristig geplant und unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Daher kann es gelegentlich vorkommen, dass sich der Veranstaltungstermin, der Veranstaltungsort oder die Vortragenden ändern. Wir informieren die Teilnehmer umgehend. Sollte eine Veranstaltung durch Krankheit des Vortragenden, zu geringe Teilnehmerzahl, höhere Gewalt oder andere unvorhersehbare Ereignisse ausfallen, kann der Veranstalter nicht zum Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten etc. verpflichtet werden.

Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sein ausdrückliches Einverständnis zur automationsunterstützten Be- und Verarbeitung ihrer/seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Lehrgangsabwicklung und der Information über weitere Veranstaltungen.

Copyright

Die vom Veranstalter bereit gestellten Arbeitsunterlagen sind geistiges Eigentum der Veranstalter bzw. Autoren. Eine Vervielfältigung der Unterlagen ist an unsere vorherige, schriftliche Zustimmung gebunden.

Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Gerichtsstand ist Wien. Es gilt ausschließlich Österreichisches Recht.

Wien, 2018

upgrading, Requalifizierungsthemen

Behördenverfahren
alt. Leistungsbilder HIA, AHO
Verhandlungsführung I
AVBs, Fortschreibungen OHB
Vertiefte Kostenkontrolle, Trendanalysen
Bauvertragswesen II
Aufbauorganisation II
Verfahrensrichtlinien II
Logistik I, Baustellenorganisation

Notizen

PMTTools

ProjektManagementTools Seminare, Software, Verlag
A-1070 Wien, Schottenfeldgasse 49/1
Tel.: +43 (1) 521 50 - 1600, Fax: +43 (1) 521 50 - 9600
www.pmt.at, office@pmt.at