Bedarfs-anmeldung | A | Bedarfs-planung | B | Projekt-entwicklung | C | Planung | D | Gen. Pl | E | Ausführungs-planung | F | Auftrags-vergabe | G | Realisierung | H | Betriebs-übergang | I | Betrieb | J | QG's

Anforderungs-freigabe | Freigabe Bedarfsplanung | Planungs-beschluss | Realisierungs-beschluss | Start AFP | Freigabe LVs | Vergabe | Abnahme / Übergabe | VWN, Realbetrieb | Projekt-bewertung

Projektidee, Kostenziel

PPH 1 | PPH 2 | PPH 3 | PPH 4 | PPH 5

Gewährleistungskontrolle
debriefing
Abschlussbericht
Kennwerte
Verwendungsnachweis

Auftrag Bedarfsplanung

Auftrag PE

Entscheidungsmanagement

Änderungsmanagement / Planungsfortschreibungen

Planungsaufträge

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

KS KB Baubeschluss

Nachlauf

Firmenaufträge

Abrechnung

Abnahme / Übergabe

Konfiguration

2 Planung 3 | 4 AFP | 5 LV+Vergabe 7 | Bau 8 | Nach-bearbeitung | Betrieb 9

KR KS KB

KOK wenn ext. Planer

Kostenkontrolle

Kostenmanagement

Planvorgaben | Plandaten | AEVs | Kostenanschlag | Aufträge, AEVs + NAs

Abrechnung, M+Ms

Kostenplanung



© Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Hans Lechner | verlag.pmtools.eu | 12-DEZ-2013