
≥ 1-2 W 2-3 W 1-2 W
Vertrag

ca. 4-8 Wochen

≥ 1-2 W 1-2 W 1-2 W
Vertrag

ca. 3-6 Wochen

Direktvergabe

Vorber.
phase

Angeb.
phase Beauftr. Ergebnis

Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung

Vorber.
phase

Angebots-
phase

Beauftragungs-
phase Ergebnis

Direktvergabe mit Bekanntmachung

Vorber.
phase

Angebots-
phase Beauftr. Ergebnis

≥ 3-5 W ca. 3-4 W ca. 3 W ca. 3-4 W ca. 3 W ca. 4 W
Vertrag

ca. 21-23 Wochen

≥ 1-2 W ca. 2-3 W ca. 4 W
Vertrag

ca. 9-12 Wochen

Vertrag
ca. 25-30 Wochen

Verhandlungsverfahren mit regionaler Bekanntmachung

Vorbereitungs-
phase

Bewerbungs-
phase

Vorprüfung,
Ausw.phase

Angebots-
phase

Vorprüfung,
Komm.sitz.

Beauftragungs-
phase

≥ 3-5 W ca. 4-6 W ca. 4 W ca. 4-6 W ca. 4-5 W ca. 4 W

Ergebnis

Verhandlungsverfahren mit EU-weiter Bekanntmachung

Vorbereitungs-
phase

Bewerbungs-
phase

Vorprüfung,
Auswahlphase

Angebots-
phase

Vorprüfung,
Kommissionssitzung

Beauftragungs-
phase Ergebnis

≥ 3-5 W ca. 6-8 W ca. 3-4 W ca. 4 W
Projektvorschlag

ca. 16-21 Wochen

Projektvorschlag
ca. 27-32 Wochen

Geladener Wettbewerb (mit anschließendem Verhandlungsverfahren)

Vorbereitungs-
phase

Bearbeitungs-
phase

Vorprüfung,
Preisger.sitzung

Verhandlung,
Beauftr.phase Ergebnis

≥ 3-5 W ca. 4-6 W ca. 4 W ca. 6-8 W ca. 4-5 W ca. 4 W

Nicht offener Wettbewerb (mit anschließendem Verhandlungsverfahren)

Vorbereitungs-
phase

Bewerbungs-
phase

Vorprüfung,
Auswahlphase

Bearbeitungs-
phase

Vorprüfung,
Preisgerichtssitzung

Verhandlung,
Beauftr.phase Ergebnis

≥ 3-5 W ca. 8-12 W ca. 4-5 W ca. 4-5 W
Projektvorschlag

ca. 21-29 Wochen

Übersicht über Verfahrensabläufe und Verfahrensdauern der verschiedenen Vergabeverfahren im Vergleich

Offener einstufiger Wettbewerb (mit anschließendem Verhandlungsverfahren)

Vorbereitungs-
phase

Bearbeitungs-
phase

Vorprüfung,
Preisgerichtssitzung

Verhandlung,
Beauftragungsphase Ergebnis


